

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

استراتژی: توسعه و ارتقای کمی و کیفی عرصه های آموزش علوم پزشکی منطبق بر نیاز جامعه و امکانات دانشگاه

هدف کلی: توسعه رشته ها و گروههای آموزشی دانشکده

هدف عملیاتی: انجام مکاتبات و پی گیری تایید شدن بخش سلامت دهان

برنامه عملیاتی

فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	هزینه پیش بینی شده به ریال
جلسه با دبیر محترم شورای تخصصی و دندانپزشکی	شهریور ۹۴		دکتر قنبری	گروه سلامت دهان	گزارش آقای دکتر	
جلسه با مدیر گروه سلامت دهان	مهر ۹۴	ابان ۹۴	دکتر معین تقوی	گروه سلامت دهان	صورت جلسه	
پیگیری نتیجه بازدید مسئولین دبیرخانه از گروه	آذر ۹۴	آذر ۹۴	دکتر معین تقوی	آقای حساس	نامه نگاری با دبیرخانه	

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: کمبود تجهیزات تخصصی در بخشهای مختلف

هدف کلی: شناسایی کمبودهای واقعی بخشها در آموزش تخصصی

هدف عینی: (SMART): جمع آوری امکانات موجود بخشها بصورت مستند از امکانات موجود در آ «وزش تخصصی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
طرح موضوع در غالب اهداف حوزه در شورای تخصصی دانشکده	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی		صورت جلسه		
ارسال درخواست به گروهها جهت لیست کردن امکانات آ «وزش تخصصی موجود	آبان ۹۴	آبان ۹۴	دکتر معین تقوی	اقای حساس و خانم جدیکاره	نامه ارسالی		
جمع آوری پاسخ گروهها تا پایان آذر	۹۴/۹/۱	۹۴/۹/۳۰	اقای حساس	-			
جمع بندی و ارائه گزارش در شورای تخصصی	۹۴/۱۱/۱	۹۴/۱۱/۳۰	دکتر معین تقوی	سرپرستان تخصصی گروهها	گزارش در صحن شورا		

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: کمبود تجهیزات تخصصی در بخشهای مختلف

هدف کلی: جذب مشارکت شرکتهای خصوصی

هدف عینی: (SMART): برگزاری همایش ایمپلنتهای دندان با مشارکت بخش خصوصی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
تدوین برنامه همایش	۹۴/۴/۱	۹۴/۴/۳۱	دکتر عرب	اعضای گروه پریو			
تکمیل فرم مربوطه و ارسال به دانشگاه جهت اخذ امتیاز بازاموزی	۹۳/۵/۱	۹۳/۵/۳۱	دکتر عرب- دکتر مختاری				
برنامه ریزی برای برگزاری همایش	۹۴/۸/۱	۹۴/۸/۱۵	دکتر معین تقوی-دکتر عرب	گروه پریو دانتیکس با همکاری بخش خصوصی			
برگزاری همایش با همکاری شرکت خصوصی جهت تامین تجهیزات	۹۴/۸/۱۶	۹۴/۸/۱۷	دکتر معین تقوی	اعضای گروه پریو			
ارزشیابی و بازخورد	۹۴/۸/۱۷		دکتر معین تقوی				

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

هدف کلی: بازنگری برنامه های آموزشی گروهها

هدف عملیاتی: بررسی و بازنگری طرح دوره و طرح درسهای مربوط به دروس وابسته دستیاری

برنامه عملیاتی						
هزینه پیش بینی شده	شاخص سنجش فعالیت	همکاران	مسئول انجام	زمان پایان	زمان شروع	فعالیت
		اقای حساس	دکتر معین تقوی	مهر ۹۴	شهریور ۹۴	پیگیری وصول طرح درس و دوره از گروه های آموزشی دانشکده
		اعضای شورا	دکتر معین تقوی	ابان ۹۳	مهر ۹۴	طرح موضوع در شورای تخصصی
		سرپرستان تخصصی گروهها	دکتر معین تقوی	خرداد ۹۵	ابان ۹۴	بازنگری و مشاوره و ارائه بازخورد به گروه

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: عدم بهره وری مناسب و حضور دانشجویان تخصصی

هدف کلی: نظارت بر عملکرد دانشجویان تخصصی

هدف عینی: (SMART): تسریع فرایند ثبت نظارت بر حضور دانشجویان تخصصی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
نامه نگاری با تمامی بیمارستانها و مراکز حضور دانشجویان	شهریور ۹۴	مهر ۹۴	دکتر معین تقوی	خانم جدیکاره و آقای حساس	مکاتبات انجام شده		
فراخوان تمامی رزیدنتها و ثبت انگشت افراد باقیمانده از سال قبل و رزیدنتهای جدیدالورود	مهر ۹۴	مهر ۹۴	دکتر معین تقوی	اقای عیوضی اقای حساس و خانم جدیکاره	نامه ارسالی		
طرح موضوع در شورای تخصصی دانشکده	مهر ۹۴	مهر ۹۴	دکتر معین تقوی		صورت جلسه		
ابلاغ مصوبه شورا به کل رزیدنتهای تخصصی	مهر ۹۴	مهر ۹۴	دکتر معین تقوی	اقای حساس			
گزارش گیری ماهیانه	مهر ۹۴	تیرماه ۹۵	دکتر شیعیه زاده	اقای حساس اقای بهشتی			
ارسال گزارش به دانشگاه	مهر ۹۴	تیر ۹۵	دکتر معین تقوی		ارسال گزارش ماهانه		

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: عدم آگاهی دانشجویان تخصصی از قوانین

هدف کلی: اطلاع رسانی و ارتباط نزدیک با رزیدنتهای تخصصی

هدف عینی: (SMART) : برگزاری جلسه مشترک با رزیدنتهای تخصصی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
اطلاع رسانی به رزیدنتها	شهریور ۹۴		خانم جدیکاره		ایمیل و پیامک		
هماهنگی با گروههای تخصصی برای برگزاری نشست	شهریور ۹۴	شهریور ۹۴	دکتر معین تقوی		صورت جلسه شورا		
برگزاری جلسات	مهر ۹۴	تیرماه ۹۵	دکتر معین تقوی				

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: عدم آگاهی دانشجویان تخصصی از قوانین

هدف کلی: اطلاع رسانی و ارتباط نزدیک با رزیدنت‌های تخصصی

هدف عینی: (SMART) : بروزرسانی سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
طرح موضوع در شورای تخصصی	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	اعضای شورا	صورت جلسه		
هماهنگی با گروه‌های تخصصی برای ارائه مطالب مربوطه	مهر ۹۴	آبان ۹۴	دکتر پریسای مسئول IT	سرپرستان تخصصی آقای حساس			
ارائه مطالب به مسئول IT دانشکده	آبان ۹۴	بهمن ۹۴	خانم جدیکاره	سرپرستان تخصصی آقای حساس			
افزایش و بروز رسانی صفحات تحصیلات تکمیلی دانشکده	مهر ۹۴	بهمن ۹۴	مسئول IT	دکتر معین تقوی خانم جدیکاره آقای حساس			

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: ضعف دانشجویان تخصصی در پردازش و نقد مطالب علمی و تخصصی

هدف کلی: توانمند سازی دانشجویان تخصصی

هدف عینی: (SMART) برگزاری کارگاه مقاله نویسی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
طرح موضوع در شورای تخصصی	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	اعضای شورا	صورت جلسه		
هماهنگی با نماینده رزیدنت‌های جدیدالورود	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	خانم جدیکاره			
تدوین برنامه آموزشی کارگاه	مهر ۹۴	مهر ۹۴	دکتر معین تقوی				
اطلاع رسانی به رزیدنت‌های تخصصی	ابان ۹۴	ابان ۹۴	اقای حساس	دکتر خاکی نماینده دانشجویان			
برگزاری دوره	آذر ۹۴	بهمن ۹۴	دکتر معین تقوی	دکتر احراری - دکتر جعفرزاده - دکتر کاظمیان - دکتر صراف			
ارزشیابی و بازخورد	بهمن ۹۴		دکتر معین تقوی				

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: عدم برگزاری منظم جلسات شورای تخصصی

هدف کلی: برگزاری منظم جلسات ماهیانه

هدف عینی: (SMART) : تدوین برنامه ماهیانه شورای تحصیلات تکمیلی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
طرح موضوع در شورای تخصصی	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	اعضای شورا	صورت جلسه		
تدوین برنامه زمان بندی منظم ماهیانه	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	اقای حساس			
برگزاری جلسات	مهر ۹۴	شهریور ۹۵	دکتر معین تقوی	سرپرستان تخصصی			
ارائه صورت جلسات به دانشگاه	ماهیانه		دکتر معین تقوی				

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: افست کیفی بنیة علمی دانشجویان تخصصی

هدف کلی: ارتقای کیفی آموزش تئوریک دانشجویان تخصصی

هدف عینی: (SMART) : اجرای دقیق کوریکولوم های آموزشی در گروههای تخصصی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
طرح موضوع در شورای تخصصی	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	اعضای شورا	صورت جلسه		
تدوین برنامه زمان بندی ارائه گزارش از نحوه برگزاری آموزش تئوریک گروهها	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	اقای حساس			
برگزاری جلسات	مهر ۹۴	شهریور ۹۵	دکتر معین تقوی	سرپرستان تخصصی			
ارائه فید بک و نظرات به گروه			دکتر معین تقوی				

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: افست کیفی بنیه علمی دانشجویان تخصصی

هدف کلی: ارتقای کیفی آموزش عملی دانشجویان تخصصی

هدف عینی: (SMART) : ارزشیابی استاندارد برای واحد های عملی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
طرح موضوع در شورای تخصصی	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	اعضای شورا	صورت جلسه		
ارسال درخواست برای جمع آوری نمونه لاگ بوک بخشهای مختلف و گزارش نحوه ارزشیابی عملی رزیدنتها در بخشهای مختلف	آبان ۹۴	آذر ۹۴	دکتر معین تقوی	اقای حساس			
جمع آوری گزارشات	آذر ۹۴	بهمن ۹۴	خانم جدیکاره	سرپرستان تخصصی			
جمع بندی و گزارش در شورا	اسفند ۹۴	شهریور ۹۵	دکتر معین تقوی				

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: عدم توانمندی دانشجویان تخصصی در ارائه مقالات پژوهشی

هدف کلی: توانمند سازی دانشجویان تخصصی

هدف عینی: (SMART) برگزاری یک دوره کارگاه آمار در دندانپزشکی

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
طرح موضوع در شورای تخصصی	آذر ۹۴		دکتر معین تقوی	اعضای شورا	صورت جلسه		
هماهنگی با مدرسین از گروه سلامت دهان	آذر ۹۴		دکتر معین تقوی				
تدوین برنامه آموزشی کارگاه	دی ۹۴	بهمن ۹۴	دکتر معین تقوی	اعضای Phd گروه سلامت دهان			
اطلاع رسانی به رزیدنت‌های تخصصی	بهمن ۹۴	بهمن ۹۴	اقای حساس	خانم جدیکاره			
برگزاری دوره	اسفند ۹۴	تیرماه ۹۵	گروه سلامت دهان				
ارزشیابی و بازخورد	تیر ۹۵		دکتر معین تقوی				

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: عدم اطلاع از فعالیتهای پژوهشی دستیاران

هدف کلی جمع آوری اطلاعات پژوهشی دستیاران

هدف عینی: SMART: ثبت الکترونیک بروندهای پژوهشی دستیاران

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
طرح موضوع در شورای تخصصی	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	اعضای شورا	صورت جلسه		
هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشکده	آبان ۹۴		دکتر معین تقوی	خانم دکتر مدنی			
فراخوان به گروههای آموزشی برای ارسال مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده دستیاران گروه	آبان ۹۴	آذر ۹۴	دکتر معین تقوی	خانم جدیکاره	نامه ارسالی		
جمع آوری اطلاعات	آذر ۹۴	شهریور ۹۵	خانم جدیکاره	سرپرستان تخصصی گروهها			
ارسال مستندات بصورت دوره ای جهت ثبت در سامانه توسط معاونت پژوهشی	آذر ۹۴	شهریور ۹۵	خانم جدیکاره	خانم رزم آور			

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: تاخیر انجام پایان نامه دانشجویان تخصصی

هدف کلی ساماندهی و اجرای گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان تخصصی

هدف عینی: نمره دهی واحد پایان نامه بر اساس گزارش پیشرفت توسط رزیدنت و استاد راهنما

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
طرح موضوع در شورای تخصصی	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	اعضای شورا	صورت جلسه		
هماهنگی با دبیر کمیته پایان نامه	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	دکتر مظهری			
طرح موضوع و تصویب در کمیته پایان نامه	آبان ۹۴	آبان ۹۴	دکتر مظهری	اعضای کمیته	صورت جلسه		
اطلاع دسانی از طریق سایت	آذر ۹۴	آذر ۹۴	دکتر مظهری	خانم جدیکاره			
اجرای مصوبه	آذر ۹۴	شهریور ۹۵	خانم جدیکاره	اقای شفیع			

فرم پیگیری میزان تحقق اهداف عملیاتی

مسئله: هدر رفت انرژی و زمین در انجام فرایندهای آموزشی

هدف کلی ارتقای کیفی فرایندهای آموزشی تخصصی

هدف عینی: استاندارد سازی اجرای فرایندها و دستورالعمل ها

برنامه عملیاتی							
فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	مسئول انجام یا پیگیری	همکاران	شاخص سنجش فعالیت	تاریخ انجام فعالیت	برآورد هزینه (به ریال)
طرح موضوع در شورای تخصصی	مهر ۹۴		دکتر معین تقوی	اعضای شورا	صورت جلسه		
قرارداد با بخش خصوصی جهت مشاوره	مهر ۹۳	اسفند ۹۴	دکتر معین تقوی	مهندس موسوی			
جمع آوری اطلاعات مربوط به فرایندهای آموزش	ابان ۹۴	آذر ۹۴	دکتر معین تقوی	آقای حساس و خانم جدیکاره	لیست فرایندها		
بستر سازی سیستم ارتقای کیفی	آذر ۹۳	ابان ۹۴	مهندس موسوی	دکتر معین تقوی	مستندات موجود		
اجرای سیستم ارتقای کیفی	آبان ۹۴	شهریور ۹۵	دکتر معین تقوی	مهندس موسوی			